Detailed report



2019-01-01 - 2019-12-31 Total 30 h 14 min

Date 02-20	Description #1 Hacer lab02	Duration 0:00:18	User Pabgarmar95
	(no project)	13:56-13:56	
03-04	#2 Tener correctamente configurado Toggl	0:02:57	Alemarman1
	SOS1819-02	15:54-15:57	
03-04	#2 Tener correctamente configurado Toggl	0:00:01	Alemarman1
	SOS1819-02	16:03-16:03	
03-04	#2 Tener correctamente configurado Toggl	0:00:02	Alemarman1
	SOS1819-02	16:03-16:03	
03-04	#2 Tener correctamente configurado Toggl	0:00:02	Alemarman1
	SOS1819-02	16:03-16:03	
03-04	#2 Tener correctamente configurado Toggl	0:00:01	Alemarman1
	SOS1819-02	16:03-16:03	
03-04	#2 Tener correctamente configurado Toggl	0:00:53	Alemarman1
	SOS1819-02	16:03-16:04	
03-04	#1 Hacer lab02	0:00:31	Pabgarmar95
	(no project)	16:04-16:04	
03-04	#3 Tarea 4	0:00:49	Albpercar
	(no project)	16:09-16:10	·
03-04	#3 Tarea 4	0:00:12	Albpercar
	(no project)	16:10-16:10	
03-04	#1 Hacer lab02	0:00:29	Pabgarmar95
	(no project)	16:20-16:21	
03-04	#1 Hacer lab02	0:00:41	Pabgarmar95
	(no project)	16:22-16:22	
03-04	#4 Retocar la plantilla	0:02:17	Pabgarmar95
	(no project)	17:53-17:56	
03-10	SOS1819 - Backlog	0:06:09	Alemarman1
	SOS1819-02	18:26-18:32	
03-10	#5 Tarea 6	0:04:52	Alemarman1
	SOS1819-02	18:32-18:37	
03-10	#6 Tarea 7	0:03:21	Alemarman1
	SOS1819-02	18:39-18:42	
03-10	SOS1819 - Backlog	0:07:31	Alemarman1
	SOS1819-02	18:42-18:50	
03-10	SOS1819 - Backlog	0:00:02	Alemarman1
	SOS1819-02	19:07-19:07	

03-10	SOS1819 - Backlog	0:01:11	Alemarman1
	SOS1819-02	19:10-19:11	
03-10	#7 Instalación de POSTMAN	0:10:43	Alemarman1
	SOS1819-02	19:13-19:24	
03-11	SOS1819 - Backlog	0:34:16	Alemarman1
	SOS1819-02	13:35-14:09	
03-11	#8 Leer todas las noticias y realizar apartados anteriores	0:05:59	Pabgarmar95
	SOS1819-02	13:40-13:46	
03-11	#8 Leer todas las noticias y realizar apartados anteriores	0:00:03	Pabgarmar95
	SOS1819-02	13:47-13:48	-
03-11	#8 Leer todas las noticias y realizar apartados anteriores	0:00:20	Pabgarmar95
			rabyai mai 33
	SOS1819-02	13:48-13:48	
03-11	#9 Instalar POSTMAN	0:00:06	Pabgarmar95
	SOS1819-02	13:50-13:50	
03-11	#9 Instalar POSTMAN	0:02:19	Pabgarmar95
	SOS1819-02	13:50-13:52	
03-11	SOS1819 - Backlog	0:00:00 17:46-17:46	Albpercar
02.44	(no project)		
03-11	SOS1819 - Backlog	0:00:12 17:46-17:46	Albpercar
03-11	(no project)	0:08:42	• "
03-11	SOS1819 - Backlog	17:46-17:55	Albpercar
03-11	SOS1819-02 SOS1819 - Backlog	1:28:49	Al
03-11	SOS1819-02	17:49-19:17	Alemarman1
03-11	SOS1819 - Backlog	0:14:12	Pabgarmar95
05 11	SOS1819-02	17:49-18:03	rabyai mai 95
03-11	#10 Haber completado la ficha del trabajo a partir de la plantilla	0:00:11	Albpercar
			Alloperedi
	(no project)	17:55-17:55	
03-11	#10 Haber completado la ficha del trabajo a partir de la plantilla	0:01:53	Albpercar
	SOS1819-02	17:55-17:57	
03-11	SOS1819 - Backlog	0:05:16	Albpercar
	SOS1819-02	17:58-18:04	
03-11	(no description)	0:12:57	Albpercar
	SOS1819-02	18:04-18:17	
03-11	#11 Tarea 6	3:27:26	Pabgarmar95
	SOS1819-02	18:05-21:32	
03-12	SOS1819 - Backlog	0:34:54	Alemarman1
	SOS1819-02	13:45-14:20	
03-12	(no description)	0:00:04	Albpercar
	(no project)	23:03-23:03	
03-12	backlog	2:17:50 23:03-01:21	Albpercar
	SOS1819-02	۱.۱۱۵-۲۰۱۱	

03-13	backlog	0:22:15	Albpercar
	SOS1819-02	11:07-11:30	
03-17	SOS1819 - Backlog	0:24:32	Alemarman1
	SOS1819-02	11:33-11:57	
03-17	#1 Crear al menos una issue en el repositorio del principal del proyecto	0:09:47	Alemarman1
	SOS1819-02	11:57-12:07	
03-17	SOS1819 - Backlog	0:35:34	Alemarman1
	SOS1819-02	12:13-12:48	
03-17	SOS1819 - Backlog	0:30:29	Alemarman1
	SOS1819-02	12:49-13:19	
03-17	SOS1819 - Backlog	0:50:07	Pabgarmar95
	SOS1819-02	14:21-15:11	
03-17	#2 Tener desplegado en heroku la API en la ruta	0:32:51	Pabgarmar95
	SOS1819-02	18:15-18:48	
03-17	#3 Tarea 6	1:42:31	Pabgarmar95
	SOS1819-02	20:42-22:25	
03-18	SOS1819 - Backlog	1:02:59	Alemarman1
	SOS1819-02	16:18-17:21	
03-18	Tarea 3	0:00:34	Albpercar
	SOS1819-02	16:32-16:32	
03-18	#4 Tarea #3	0:00:25	Albpercar
	SOS1819-02	16:32-16:33	
03-18	#4 Tarea #3	1:44:01	Albpercar
	SOS1819-02	16:42-18:26	
03-18	SOS1819 - Backlog	0:00:26	Alemarman1
02.40	SOS1819-02	17:49-17:49	
03-18	SOS1819 - Backlog	0:00:17 17:49-17:50	Alemarman1
03-18	SOS1819-02 SOS1819 - Backlog	0:43:51	
03-16		17:50-18:34	Alemarman1
03-18	SOS1819-02 SOS1819 - Backlog	0:43:51	Alemarman1
05-10	SOS1819-02	17:50-18:34	Alemarmani
03-18	tarea #7	0:31:59	Albpercar
	SOS1819-02	18:26-18:58	Albheicai
03-18	Tarea 6 #F03	0:30:42	Alemarman1
	SOS1819-02	18:36-19:06	
03-18	tarea #7	0:00:03	Albpercar
	SOS1819-02	18:59-18:59	•
03-18	tarea #7	0:00:01	Albpercar
	SOS1819-02	18:59-18:59	
03-18	tarea #7	0:00:43	Albpercar
	SOS1819-02	18:59-19:00	
03-19	tarea #7	0:57:36	Albpercar
	SOS1819-02	23:43-00:41	

03-24 SOS1819 - Backlog 8:50:47 Alemarman1

SOS1819-02 13:24-22:15

Created with toggl.com